
 

  

PROYECTO AMCA – FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE 

TAMIZAJE Y TRATAMIENTODE CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN GUATEMALA 

CENTRAL Y SUR, CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ. 

El presente informe contiene los avances ejecutados del 1 de julio al 13 de octubre de 2016 

1. Actividades realizadas 

2. Cronograma de capacitaciones en manejo de equipo 

3. Distribución de equipos comprados 

4. Fotografías de entrega de equipo 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades realizadas según cronograma elaborado: 

 

2. Cronograma de capacitaciones en manejo de equipo: 

1.  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Distribución de equipos comprados: 

: 

: 

2.  

*Está pendiente la entrega de 

1 videocolposcopio a la 

Dirección de Chimaltenango, 

debido a que aún se encuentra 

en aduana. 

 

*Actualmente la empresa de 

Cryopen ha dejado de elaborar 

sus equipos, por lo tanto se ha 

realizado la compra 

internacional a Alemania de 2 

Coldcuagulator para 

reemplazar dichos equipos.  
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5. Fotografías de entrega de equipo: 

: 

3.  

 

Equipos 

: 

4.  



  

 
Instalaciones de Equipo y capacitaciones 

 

Guatemala Central 

: 

5.  


