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OBJETIVOS Y ALCANCES

 Definir y mejorar estrategias de oferta de tamizaje y procesamiento
de pruebas de ADN

 Definir y mejorar las estrategias de tratamiento de mujeres ADN
positivas

 Mejorar el registro y reportes en el sistema de información de
actividades de tamizaje y tratamiento de cáncer cérvico uterino

 Implementar estrategias de IEC fomentando el auto cuidado



METAS DE TAMIZAJE
Con un estimado de 4 meses para procesamiento

DAS Pruebas

Guatemala Central 12870

Chimaltenango 9900

Guatemala Sur 5280

Sacatepéquez 4950

Total 33000



Grupo objetivo



RED DE SERVICIOS  

TAMIZAJE,  PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO

DAS Centro de 

procesamiento

Centros de Tratamiento 

con Crioterapia

Centro de tratamiento a 

fortalecer

Sacatepéquez CENAPA San Lucas 

Sacatepéquez

1. CENAPA San Lucas

2. P/S de Salud Ciudad 

Vieja

CENAPA San Lucas (aún no 

funciona)



IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

• Formularios SIGSA 

• Internet

• 1 ginecólogo y 1 auxiliar enfermería para la atención de clínica 

CaCu en CENAPA de San Lucas

• Videocolposcopio, con fines de docencia

• Equipo de electrociruía

• Pinzas de biopsia cervical

• CO2 u óxido nitroso 

• 4 mantas acrílicas para organizar jornadas

• Capacitación  2 técnicos de laboratorio  (Sumpango y Antigua)

• Combustible garantizar búsqueda activa



METODOLOGÍA OPERATIVA

 Simplificación de algoritmo de tamizaje y
tratamiento : Tratamiento de todas las ADN positivas

debido a altas tasas de pérdida en seguimiento.



Estrategias de tamizaje

• Oferta:
– Jornadas programadas en número y fechas 

específicas

– Búsqueda activa

– A demanda en los servicios???

• Alianzas estratégicas con grupos de mujeres 
cautivas

• Involucrar al personal dedicado a actividades preventivas, 
para dar apoyo a la estrategia

• Monitoreo de avances para cumplimiento de metas antes de 
fechas de caducidad de los kits de reactivos



Actividades  para oferta del tamizaje

?????
Sensibilización de personal de educadoras de fomentar el 

autocuidado de las usuarias

Fortalecimiento de la consejería pre y post tamizaje para 

garantía de consultar por resultados y tratamiento en caso 

de positividad.



Estrategias para procesamiento

• Coordinación y logística en cronograma para asegurar  
la capacidad de los laboratorios en el departamento para 
procesamiento de pruebas

• Rotación de personal técnico para garantizar 
procesamiento de pruebas

• Socializar calendario de procesamiento de pruebas con 
técnicos y autoridades correspondientes

• Realizar calendario de programación en línea de las 
actividades de tamizaje y procesamiento de pruebas de 
ADN

• Días de procesamiento en laboratorio  lunes y viernes,  
dos placas por día.



Estrategia de tratamiento

• Simplificar algoritmo de tratamiento: tratamiento a 
todas las ADN positivas

• Calendarización de Jornadas de tratamiento

• Conformación de indicadores para medición de 
alcance de metas.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA 
FASE DE EXPANSIÓN EN SACATEPÉQUEZ

MES

JORNADAS

total

Antigua Santiago Alotenango Sumpango

febrero
270 270 270 270

1080

marzo
270 270 270 270

1080

abril
360 360 360 360

1440

mayo
360 360 270 360

1350

total 1260 1260 1170 1260 4950



CRONOGRAMA POR DISTRITO Y POR MES

DISTRITO FECHAS total

Antigua 11 18 25 270

Santiago 11 18 25 270

Alotenango 11 18 25 270

Sumpango 11 18 25 270

total 360 360 360 1080

Febrero



DISTRITO FECHAS total

Antigua 2 9 30 270

Santiago 2 9 30 270

Alotenango 2 9 30 270

Sumpango 2 9 30 270

total 360 360 360 1080

Marzo

DISTRITO FECHAS total

Antigua 6 13 20 27 360

Santiago 6 13 20 27 360

Alotenango 6 13 20 27 360

Sumpango 6 13 20 27 360

total 360 360 360 360 1440

Abril



DISTRITO FECHAS total

Antigua 4 11 18 25 360

Santiago 4 11 18 25 360

Alotenango 4 18 25 270

Sumpango 4 11 18 25 360

total 360 270 360 360 1350

Mayo



NOTA:

Durante estos cuatro meses se capacitará

a los dos técnicos de laboratorio que no

están capacitados, el de C/S Antigua y el

nuevo de CAP Sumpango.

Cada coordinadora de distrito realizará su

logística de jornadas a nivel local, con

diferentes estrategias para lograr la meta

de 90 por plato.



SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO

• Urgente reunión con nuevas autoridades del 
PNSR para elaborar un acta en donde quede 
autorizado utilizar  algoritmo nuevo de 
paciente ADN positiva=paciente tratada con 
crioterapia

• Urgente montar clínica especializada en CaCu, 
para apoyo al algoritmo y sin cuellos de 
botella para el seguimiento y tratamiento de 
pacientes que no califiquen para crioterapia



MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

• Durante toda la fase de expansión y en la 
realización de jornadas y procesamiento de 
pruebas se realizará monitoreo semanal de 
datos y supervisión facilitadora para ir 
resolviendo dudas y problemas.

• Los indicadores se verificarán cada mes para 
evaluar el cumplimiento y si no realizar 
medidas correctivas de acuerdo al plan 
estratégico



INDICADORES 2015

Recibidas en la primera etapa de la fase piloto:72

Recibidas en la segunda etapa de la fase piloto: 1250

Total: 1976

Procesadas total: 1890

pendientes medios de 

recolección:
27

perdidas

5 primera etapa

54 segunda etapa,

(30 por no cumplir con el proceso

24 por derrame, moco o fecha 

vencida para procesar)






